

Приложение 1
к приказу МОУ «Кузьяшевская СШ»
от 13.10.2022г. № 8/1

**План мероприятий (дорожная карта) по формированию непрерывности системы экологического образования
в МОУ «Кузьяшевская СШ» на 2022-2024 годы**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Планируемый результат
1.	Организационно-координационная деятельность			
1.1	Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в МОУ «Кузьяшевская СШ»	до 15 октября 2022г.	Зам. директора по УВР	Определение ключевых мероприятий реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы, сроков реализации, ответственных за реализацию проекта, планируемых результатов на муниципальном уровне. Размещение на сайте школы плана мероприятий (дорожная карта) по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы
1.2	Разработка и утверждение планов мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования в МОУ «Кузьяшевская СШ»	до 30 октября 2022г.	Директор школы	Определение планов мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического

	на 2022-2024			образования на 2022-2024 годы, сроков реализации, ответственных за реализацию плана мероприятий (дорожной карты), планируемых результатов в МОУ «Кузяшевская СШ». Размещение на сайте школы плана мероприятий (дорожная карта) по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы
1.3	Участие в методических совещаниях, семинарах, вебинарах для специалистов Управления образования, руководителей, педагогов ОО, фокус-групп по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности Системы экологического образования	3 квартал 2022 г., 2023 г., 2024 г.	Педагогические и руководящие работники	Создание условий для информирования участников реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы
1.4	Создание раздела на сайте школы с целью обеспечения сопровождения дорожной карты по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы	3 квартал 2022 г.	Ответственный за работу школьного сайта	Создание условий для информирования участников, общественности о ходе и результатах реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования
1.5	Организация информационно-просветительской работы с родителями и общественностью по реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности Системы экологического образования на	В течение всего периода реализации плана	Зам. директора по ВР	Закрепление в общественном мнении степени важности и необходимости реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического

	2022-2024годы средствами массовой информации			образования Челябинской области» на 2022-2024годы
1.6	Участие в работе сетевых профессиональных сообществ с использованием ресурсов интерактивной площадки ГБУДПОЧИППКРО и площадки сетевых сообществ педагогов-предметников	В течение всего периода реализации плана	Педагогические работники	Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и педагогов аспекте организации непрерывного экологического образования
2.	Мероприятия по совершенствованию кадрового потенциала продвижения реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования			
2.1	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников школы по вопросам экологического образования	В течение всего периода реализации плана	Директор школы	Совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников ОО в аспекте организации непрерывного экологического образования
2.2	Участие во Всероссийской конференции по трансляции положительных практик по формированию непрерывной системы экологического образования	Ноябрь 2022г., ноябрь 2023г., ноябрь 2024г.	Директор школы	Представление эффективных практик по формированию непрерывной системы экологического образования в школе
3.	Мероприятия методического обеспечения реализации			
3.1	Участие в конкурсе научно-методических материалов «Новой школе – новые стандарты» (создание экологической направленности) контента	3-4 квартал 2022-2024гг.	Педагогические работники	Участие в конкурсе, трансляция положительного опыта по формированию непрерывной системы экологического образования в районе

3.2	Создание репозитория эффективных практик в области экологического образования по направлениям: а) вовлечение неуспевающих, слабомотивированных школьников в различные формы экологической работы в процессе внеурочной деятельности; б) подготовки одаренных детей к олимпиадам экологической направленности	4 квартал 2022 г., 2023 г., 2024 г	Педагогические и руководящие работники	Трансляция положительного опыта по формированию непрерывной системы экологического образования в школе
3.3	Включение в планы работы школьных методических объединений вопросов по формированию экологического образования	В течение всего периода реализации плана	Руководители ШМО	Методическое обеспечение непрерывного экологического образования
3.4	Внесение в рабочие программы воспитания составляющих экологического образования – формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде, навыков	До 01.12.2022	Директор школы	Популяризация экологического образования и экологической культуры

	охраны, защиты, восстановления окружающей среды			
3.5	Организация и проведение «Экоуроков», экологических акций, флешмобов	В течение всего периода реализации плана	Зам. директора по ВР	Популяризация экологического образования и экологической культуры
4.	Мероприятия по организации работы с обучающимися			
4.1	Участие обучающихся в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах, соревнованиях	В течение всего периода реализации плана	Зам. директора по УВР, ВР	Организация работы с одарёнными обучающимися
4.2	Организация и проведение встреч, тематических мероприятий по экологии	В течение всего периода реализации плана	Зам. директора по ВР	Популяризация экологического образования и экологической культуры
5	Мероприятия по организации просветительской деятельности			
5.1	Организация тематических экскурсий на предприятия района, области	В течение всего периода реализации плана	Директор школы	Решение актуальных задач реализации по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024г
6.	Мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения продвижения плана мероприятий			

6.1	Сопровождение и пополнение раздела «Экологическое образование» на сайте школы информационными материалами	В течение всего периода реализации плана	Ответственный за работу школьного сайта	Наличие системы быстрого представления информации по реализации Концепции непрерывного экологического образования в системе общего образования Челябинской области
7	Мероприятия по организации мониторинга продвижения плана мероприятий			
7.1	Участие в региональном мониторинге реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы	1 раз в полугодие	Зам. директора по УВР	Обеспеченность индикативных показателей реализации мониторинга реализации плана мероприятий по формированию непрерывности системы экологического образования Челябинской области на 2022-2024 годы
7.2	Обсуждение вопроса на совещаниях с педагогами школы «О результатах реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования на 2022-2024 годы»	Май 2023г., Май 2024г.	Директор школы	Предоставление аналитической информации с целью определения перспективных направлений реализации плана мероприятий (дорожной карты) по формированию непрерывности системы экологического образования
8.	Мероприятия по организации мониторинга продвижения плана мероприятий (дорожной карты)			
	Заполнение мониторинга реализации плана мероприятий	Раз в полгода	Зам. директора по УВР	Обеспеченность индикативных показателей реализации мониторинга